阶段交付与自检

AI生成审核版 | 2026-10-22 | 团队人工核验、实拍、真人配音、人工后期及用户测试尚未完成。

本记录是AI代理产出与检查摘要，不是团队会议记录、决策日志或学生实践记录。人工未完成项目未被时间安排自动视为完成。

阶段 1 史料初核

交付物

事实底本、禁用说法、人工核验清单；S01–S12。

自检

来源有机构、日期、URL、短引文及边界；S10/S11未作为主文依据。

团队人工作业

成员A逐条打开截图；联系馆方核清原件、范围；未完成前保留审核版。

AI产出摘要

AI检索与摘要；没有伪造团队截图或完整88地名。

阶段 2 脚本

交付物

9段440秒脚本；5组各3句备选；6句海报候选。

自检

旁白总量≤750字、单幕≤90字；史实与创作分层；真实人物无虚构对白。

团队人工作业

成员E读稿、亲手改写与留痕；真人录音后口语复核。

AI产出摘要

AI依据来源撰写审核稿；没有团队定稿会议记录。

阶段 3 分镜与规范

交付物

每幕两画面、色板与组件、素材表、声音与拍录任务单。

自检

不使用真实面孔、旗徽、伪地图和伪档案；计划素材标明未制作。

团队人工作业

成员C/D确认可做范围并按任务单采集；留原始文件。

AI产出摘要

AI制定制作建议，未代做团队实拍／录音。

阶段 4 图像

交付物

4张原始PNG与WebP；完整Prompt、编码记录和XMP。

自检

每张<400KB；已AI视觉检查，统一暖纸黑墨；未宣称2K原生。

团队人工作业

成员C逐张审核并做有必要的人工后期，记录实际变化。

AI产出摘要

内置image_gen每图一次；仅格式转换压缩，不虚构人工后期。

阶段 5 代码

交付物

离线网页及分离内容、来源、素材模块。

自检

实现状态与最终文件、QA报告对应；非module，不依赖线上内容加载。

团队人工作业

成员B双击运行Chrome/Edge；测试中文空格路径及下载。

AI产出摘要

AI生成代码和集成；学生贡献尚无已确认记录。

阶段 6 集成测试

交付物

84项机器QA记录、真实运行截图、约3分钟原速快览和4:40字幕审核演示视频。

自检

84项机器检查通过；两支1080p视频均无音轨，不把自动化当用户研究。

团队人工作业

5–8人体验、第二台电脑、真人字幕同步；实际问题回传修复。

AI产出摘要

AI代理自动化检查、修复与录屏，不编造测试人数及反馈。

阶段 7 材料

交付物

介绍、运行、来源、AI八部分说明、视频脚本、PPT逐页内容。

自检

介绍≤6页、运行1页；PDF作者空；填报稿未写成已提交。

团队人工作业

成员E改定文字；成员D真人解说；成员A填实名报名并盖章。

AI产出摘要

AI制作审核材料与机器录屏；无身份审核代填。

阶段 8 终检

交付物

技术项及评分维度检查、接手手册。

自检

所有未具备证据项目标需人工；不能认定可直接正式参赛。

团队人工作业

最后核对官网与系统、上传、点击提交审核并保存作品编号。

AI产出摘要

AI整理交付；未登录报名系统、未盖章、未点击提交。

T01–T21 / 技术验收状态

本轮浏览器自动化共84项，其中84项通过、0项未通过。包括Chrome/Edge在中文空格路径中以file://离线走通九段，以及触屏仿真六交互和海报下载。记录见工作记录/qa-report.json与acceptance-extra.json。由AI代理执行，不等同于学生人工多机实测、手机实机或用户测试；真人旁白未录制。

编号	要求	结果/边界
T01	Chrome中文空格路径	通过（机器）：Chrome中文空格路径、file://、离线上下文九段走通。
T02	Edge中文空格路径	通过（机器）：Edge中文空格路径、file://、离线上下文九段走通。
T03	断网完整流程	通过（机器）：离线上下文完成九段及海报，无自动外网请求。
T04	控制台与资源	通过（机器）：两轮测试均无脚本及控制台错误。
T05	6交互及点击替代	通过（机器）：六动作、按钮替代、触屏仿真与海报下载。
T06	15秒无操作提示	通过（机器）：15秒无操作提示已计时检查；人工感受待核。
T07	导航/跳过/Esc	通过（机器）：目录跳转、Esc、键盘和手机常驻导航已检查。
T08	约3分钟演示	通过（机器）：九段自动演示完成；已交付约3分钟原速快览录屏。
T09	file://海报下载	通过（机器）：Chrome/Edge复制目录及触屏仿真已实际导出1080×1920 PNG。
T10	真人音频字幕同步	不通过：没有真人旁白；文字字幕不等于音轨同步。
T11	静音及开始前无声	通过（机器）：开始前无AudioContext，点击开始创建；静音可切换。
T12	多尺寸及手机	通过（机器覆盖范围）：桌面两种视口九段、390×844触屏仿真；真实手机待测。
T13	无占位	4张正式AI示意图已到位；未录音以明确状态说明，不伪装成录音。
T14	S编号与来源	主文仅用S01–S09；人工事实核验未完成。
T15	AI标签及元数据	4张WebP均有trainedAlgorithmicMedia XMP；网页标签由QA核对。
T16	关于页内容	来源总表、AI与资源许可、路线说明由网页QA核对。
T17	匿名化	PDF作者清空；机器文件路径留内部记录，提交材料不出现个人身份。
T18	无伪文物、脸、旗徽	AI视觉初审未见违规元素；仍需团队人工。

编号	要求	结果/边界
T19	无游戏化与血腥	AI初审未见计分、奖励排名或血腥画面；仍需团队人工。
T20	容量与首屏性能	通过（本机测量）：三次字体就绪均<3秒；作品目录2.05MB。不同设备性能仍需复测。
T21	无开发环境第二台电脑	未完成；必须人工。

最终补充验收 / 56项全部通过

Chrome 151.0.7922.34与Edge 155.0.4283.62在包含中文和空格的复制目录中，启用离线上下文，以file://走通九段及海报导出。两浏览器1366×768、1920×1080九段未见横向溢出；全程无自动外网访问、无脚本或控制台错误。

390×844触屏仿真已实际完成刻、推、二次协作、读十名称、数至543点和留/下载；常驻底部导航与按钮安全空间已检查。触屏仿真不等于真实手机验收。

冷启动测量：每次新浏览器上下文，从goto到document.fonts.ready；Chrome三次为182/187/176毫秒，Edge为349/324/264毫秒。该本机测量均低于3秒，不能推广为所有设备性能承诺。

键盘Enter/Space、快览重启、暂停继续、切换自由体验、AudioContext创建与复用等已通过。完整56项实测见工作记录/acceptance-extra.json；下表保留第一轮28项明细，总计84项。T10真人音画同步和T21第二台真实电脑仍待人工。

本轮浏览器自动化实测明细

以下内容来自机器QA结果；通过仅在已记录的环境与操作范围内成立。测试由AI代理执行，不是学生或受众人工记录。

测试	结果	实测记录
Chrome离线入口	通过	151.0.7922.34
刻字中断保留进度	通过	0.327
刻字累计三秒完成	通过	
装车反馈	通过	
推车五节点四十秒内完成	通过	29秒
推车五节点均点亮	通过	
首次推行动作	通过	
第二次协作十二只手	通过	
键盘侧光读十地名	通过	

测试	结果	实测记录
地名来源弹窗	通过	
弹窗Esc关闭	通过	
543点与统计同屏	通过	
空地名校验	通过	
地名限制八字符	通过	
海报本地PNG下载1080x1920	通过	
仅三个固定寄语	通过	
AI与声音披露	通过	
字幕开关	通过	
静音状态	通过	
十五秒无操作提示	通过	
Esc跳过	通过	
目录自由跳转	通过	
快览九段自动完成	通过	
390像素手机九段无横向溢出	通过	[]
减少动效保留543点	通过	
Edge离线操作与海报导出	通过	155.0.4283.62
运行期间无自动外网请求	通过	0
浏览器无脚本或控制台错误	通过	

尚待人工：团队人工逐条史料核验与截图；真人配音、后期及音画验收；另一台真实电脑离线复测；报名、承诺书与盖章；真实用户可用性反馈

终检 / 评分六项与红色赛道七项

维度	结论	最小补充动作
选题价值／价值导向／主题表达	可评阅；教育效果未验证	人工复核主题文字和历史关联
创新与原创贡献	设计方法可展示；学生贡献不足	2小时以上：做真实改写/后期/录音并留痕
技术实现／数字化创新	以QA覆盖范围为准	30分钟：复测六动作和海报
完成度／交互体验	审核版完成；参赛条件有缺口	2小时以上：真人音轨、异机、用户测试
应用传播／社会价值	可提出场景；无应用成效数据	30分钟起：实际目标受众试玩
展示答辩／艺术表现	有材料和AI示意；无真人讲解证据	2小时以上：录真人解说、改定材料
史料依据	有初核底本；人审未完成	2小时以上：关键来源逐条截图核验

提交材料终检

通过：已生成的PDF具可选文字且作者属性为空；来源与AI内容有分层。需人工：实名报名、赛项与学校截止、承诺书盖章、系统容量限制、真人讲解视频、用户测试、所有材料最终改定、点击提交审核及确认作品编号。不能把“已交付审核包”写成“已报名提交成功”。

5分钟内：检查文件能开、名称一致、AI已勾选、截图≤10张。30分钟内：从中文空格路径完整走通、查控制台与海报。2小时以上：核验史料、完成真人音轨与真实贡献记录；截止前应优先做这些必要工作，不优先增加特效。